

**PEMBAHASAN PROGRESS PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BELANJA MODAL TAHUN 2023**

Nama Kegiatan : Pembahasan Progress Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Modal Tahun 2023 untuk pekerjaan
1. Pengembangan Push To Talk Over Cellular Tahun 2023;
2. Peralatan Komunikasi Satelit Tahun 2023.

Dasar Kegiatan : 1. Surat Direktur Sistem Komunikasi Nomor B/1503/PL.04.03/III/BSN-2023 tanggal 17 Maret 2023 internal;
2. Surat Direktur Sistem Komunikasi Nomor B/1504/PL.04.03/III/BSN-2023 tanggal 17 Maret 2023 ke PT. Dipa Sumber Wahana;
3. Program Kerja Direktorat Sistem Komunikasi.

Tanggal Kegiatan : Senin, 20 Maret 2023.

Waktu Kegiatan : 10.00 s/d selesai.

Tempat : Ruang Rapat Lt. 12.

Ruang Lingkup : 1. Progress Report paparan dan pertanyaan Pekerjaan Pengembangan Push To Talk Over Cellular Tahun 2023;
2. Progress Report paparan dan pertanyaan Pekerjaan Peralatan Komunikasi Satelit Tahun 2023.

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat












DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN PROGRES PEKERJAAN
PENGEMBANGAN PUSH TO TALK OVER CELLUAR

HARI : Senin

TANGGAL : 20 Maret 2023

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan	
1	WIDYANUG.P		1.	
2	Ali Z.	Ditsiskom	2.	
3	Komang AEC	Ditsiskom	3.	
4	A. Tcha	Ditsiskom	4.	
5	Albur Juya	Sistem - Basarnas	5.	
6	Brahmaditrya K	DITSISKOM	6.	
7	Imam A	Ditsiskom	7.	
8	Ali Idham A.	Ditsiskom, BSN	8.	
9	Edi PA	Ditsiskom, Basarnas	9.	
10	Muhbadari	sda	10.	





No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan	
11	Feri Nivia	Ditriscom	11. 	
12	Agus Supriyanto	Ditriscom		12. 
13	Nuning	Ditriscom	13. 	
14	Yuni A	Ditriscom		14. 
15	A. Toha	Ditriscom	15. 	
16	Faishal Rahman	Ditriscom		16. 
17	Helimoh	PT Dipa Sumber Wahana	17. 	
18	Moir	CTU		18. 
19	Bahriar	CTU	19.	
20				20.
21			21.	
22				22.
23			23.	

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan	
24			24	
25				25
26			26	
27				27
28			28	
29				29
30			30	

DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN PROGRES PEKERJAAN
PERALATAN KOMUNIKASI SATELIT

HARI : Senin

TANGGAL : 20 Maret 2023

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan	
1	WIDJANUG.P		1.	
2	Ali Z	Ditarskom	2.	
3	Komang AEC	Ditewilcom	3.	
4	A. Toki	Dit Sistem	4.	
5	Aluhur Jaya	Dit hum Basarnas	5.	
6	Brahmaditya K	DITSISKOM	6.	
7	Imam A	Dit Siskom	7.	
8	Edi PA	Ditarskom, Basarnas	8.	
9	Ali Idham A.	Ditarskom, BSN	9.	
10	Muhbadari	- sda -	10.	

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan	
11	Feri Nuria	Ditris Kom	11. 	
12	Agus Subriyanto.	Ditris Kom		12. 
13	Nuning	Ditris Kom	13. 	
14	Yuni A	Ditris Kom		14. 
15	Faishal R	Ditris Kom	15. 	
16				16.
17	Halimah	PT. Dopa Sumber Wahana	17. 	
18	Moli	ctu		18. 
19	Bah tian	PT. Cipta Teknik Utama	19. 	
20				20.
21			21.	
22				22.
23			23.	

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan	
24			24	
25				25
26			26	
27				27
28			28	
29				29
30			30	



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

Nomor : B/1503 /PL.04.03/III/BSN-2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) Lembar
Hal : Undangan Rapat Progress Pekerjaan
Belanja Modal TA 2023

Jakarta, 17 Maret 2023

Yth. Daftar Terlampir
di
Tempat


Dalam rangka program kerja Belanja Modal Direktorat Sistem Komunikasi tahun anggaran 2023 yaitu Pengembangan Peralatan *Push To Talk Over Cellular*, Pengadaan Peralatan Komunikasi Satellite dan Pengadaan Base Communication System. Bersama ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan rapat terkait progres pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas di mohon kehadiran bapak/ibu dalam rapat progres yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin - Selasa, 20 - 21 Maret 2023
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Sistem Komunikasi Lt.12
Pimpinan Rapat : Direktur Sistem Komunikasi

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Komunikasi,


Widjang Pranjoto

Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi.

DAFTAR NAMA YANG DI UNDANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ali Zahidi, S.T.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya
2.	Gusti Anwar Mulyadi, S.H.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Madya
3.	Edi Purwito Aji, S.Kom, M.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4.	Yudi Andrianto, S.T.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
5.	Brahmaditya Krishna, S.Kom	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
6.	Komang Agus Eka Cahyadi, S.T.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
7.	Achmad Toha Muslimin, S.Kom.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
8.	Ade Dian Permana, SAP., M.Si.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
9.	Akbar Jaya Pribadi, S.ST	Analisis Kebijakan Ahli Muda
10.	Faishal Rahman, S.Kom.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
11.	Dewi Sartika, S.Kom., M.M.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
12.	Kilbenni Dabukke, S.T	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
13.	Angga Kusuma, S.E.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
14.	Muhbadari, S.Kom.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda
15.	Ali Idham Acbar, S.Kom.	Analisis Deteksi Pemancar Sinyal Marabahaya

16.	Revita Jelia Zabeth, S.E.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
17.	Nuning Novianti, S.AP.	Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Pertama
18.	Imam Aspihani, A.Md.	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi
19.	Indra Novrizal, S.T.	Analisis Peralatan Komunikasi
20.	Andri Kurniawan, A.Md	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir
21.	Valentino Febryanto, S.AP.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
22.	Ketsy Kurniawati, S.AP.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir
23.	Edi Pindonta, A.Md.	Pengelola Inventarisasi Peralatan Komunikasi
24.	Agus Supriyanto, A.Md.	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi
25.	Feri Nivia Widjaya, A.Md.	Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi
26.	Siti Iin Indriyani, S.AP.	Arsiparis Ahli Pertama
27.	Indah Kumala Sari, A.Md. Sek.	Arsiparis Terampil/Pelaksana
28.	Taufik Heriyanto	PPNPN

Direktur Sistem Komunikasi,


Widjang Pranjoto
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II Surat Direktur Sistem Komunikasi

Nomor : B/1503/PL.04.03/III/BSN-2023

Tanggal : 17 Maret 2023

JADWAL RAPAT PROGRES PEKERJAAN BELANJA MODAL TA 2023

NO	RINCIAN PEKERJAAN	WAKTU
1.	Pengembangan Peralatan Push To Talk Over Cellular Nomor Kontrak: 01/PPK-08/PERJ/II/SAR-2023 Tanggal : 30 Januari 2023 Penyedia : PT. Dipa Sumber Wahana	Senin, 20 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB
2.	Pengadaan Peralatan Komunikasi Satelite Nomor Kontrak: 03/PPK-08/PERJ/III/SAR-2023 Tanggal : 1 Maret 2023 Penyedia : PT. Dipa Sumber Wahana	
3.	Pengadaan Base Communication System Nomor Kontrak: 02/PPK-08/PERJ/II/SAR-2023 Tanggal : 7 Februari 2023 Penyedia : PT. Aura Anugerah Alam	Selasa, 21 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

Direktur Sistem Komunikasi,



Widjang Pranjoto

Brigadir Jenderal TNI



BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

BASARNAS

Nomor : B/1504/PL.04.03/III/BSN-2023

Jakarta, 13 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Progress Pekerjaan
Belanja Modal TA 2023

Yth. Direktur PT. Dipa Sumber Wahana

di

Tempat

Dalam rangka program kerja Belanja Modal Direktorat Sistem Komunikasi tahun anggaran 2023, yaitu Pengembangan Peralatan *Push To Talk Over Cellular* dengan nomor kontrak: 01/PPK-08/PERJ/II/SAR-2023 30 Januari 2022 dan Pengadaan Peralatan Komunikasi Satelite dengan nomor kontrak: 03/PPK-08/PERJ/III/SAR-2023 tanggal 1 Maret 2023. Bersama ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan rapat terkait progres pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas di mohon kehadiran bapak/ibu dalam rapat progres yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 20 Maret 2023

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Direktorat Sistem Komunikasi Lt.12

Pimpinan Rapat : Direktur Sistem Komunikasi

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Komunikasi,


Widjang Pranjoto

Brigadir Jenderal TNI

Tembusan:

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi.

PENEMPATAN HANHELD DAN PEMBAGIAN GRUP (CHANNEL) PTTOC

I GRUP (CHANNEL)

NO	GRUP (CHANNEL)	ANGGOTA GRUP	
1	BASARNAS	18	PIMTI
		44	KKS dan Kabalai
		52	KN SAR
		2	Kasubdit di Lingkungan Dit Ops
		1	Kasubdit di Lingkungan Dit Siap
		2	BCC
		2	BSG
2	KPP (43 Grup)	Sesuai kondisi UPT	KKS
			Kasi Ops
			Kom
			Koorpos
			KN SAR
3	PROTOKOL	2	Protokol
4	KN SAR	52	KN SAR
5	Kom	43	R. Kom UPT
6	INASAR	2	Manajemen Inasar
7	LATIHAN (2 grup)	Sesuai Kebutuhan	Latihan

II Penempatan PTT

No	Penempatan PTT	Jumlah	Grup (Channel)
1	Pimti	18	BASARNAS
2	Kakansar	44	BASARNAS, KPP
3	Kasi Ops	43	KPP
4	Protokol	2	PROTOKOL
5	KN SAR	52	BASARNAS, KPP, KN SAR
6	R. Kom	43	KOM
7	Kasubdit di Lingkungan Dit Ops	2	BASARNAS
8	Kasubdit di Lingkungan Dit Siaga	1	BASARNAS
9	BCC	2	BASARNAS
10	BSG (Danki dan Wa danki)	2	BASARNAS
11	Koorpos	36	KPP
12	Inasar	2	INASAR
13	Cadangan	3	
TOTAL		250	

III Call Sign

No	Uraian	Call Sign	Keterangan
1	Kepala Badan	Elang	
2	Sekretaris Utama	Rusa	
3	Deputi Operasi	Jaguar	
4	Deputi Sarana Prasarana dan SisKom	Camar	
5	Deputi Bina Potensi	Anoa	
6	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Rusa 1	
		Rusa 2	
7	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan		

8	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rusa 3	
9	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Rusa 4	
10	Direktur Operasi dan Latihan	Jaguar 1	
11	Direktur Kesiapsiagaan	Jaguar 2	
12	Direktur Sarana dan Prasarana	Camar 1	
13	Direktur Sistem Komunikasi	Camar 2	
14	Direktur Bina Tenaga	Anoa 1	
15	Direktur Bina Potensi	Anoa 2	
16	Kepala Pusdatin	Elang 1	
17	Inspektur	Elang 2	
18	Kepala Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan	Elang 3	
19	BCC	Bravo Charlie Charlie	
20	Kasubdit Rahpot, Dalops Bencana dan Membahayakan Manusia	Jaguar 3	
21	Kasubdit Rahpot, Dalops Kecelakaan dan Penanganan Khusus	Jaguar 4	
22	Kasubdit Siaga dan Latihan	Jaguar 5	
23	Danki BSG	Danki	
24	Wa Danki BSG	Wa Danki	
25	Protokol	Protokol	

IV Penulisan ID

Tata cara pembuatan nama user Id (Indentitas)

No	Uraian	ID	Contoh
1	Pimti	Call Sign	ELANG
2	KKS	KKS <i>nama kota</i>	KKS PADANG
3	KN SAR	KN SAR <i>nama kapal</i>	KN SAR WISANGGENI
4	Kasi Ops	KASI OPS <i>nama kota</i>	KASI OPS PADANG
5	Kom	KOM <i>nama callsign UPT</i>	KOM 102 PADANG
6	Koorpos	KOORPOS <i>nama kota</i>	KOORPOS PASAMAN
7	Kasubdit di Lingkungan Kantor Pusat	Call Sign	JAGUAR 3
8	BSG	Call Sign	DANKI
9	PROTOKOL	Call Sign	PROTOKOL 1
10	BCC	BCC	BCC

Daftar 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan

1. KPP Banda Aceh
2. KPP Medan Kab. Mandailing Natal
3. KPP Padang
4. KPP Pekanbaru
5. KPP Tanjung Pinang
6. KPP Lampung
7. KPP Jakarta
8. KPP Bandung
9. KPP Semarang
10. KPP Surabaya
11. KPP Denpasar
12. KPP Mataram
13. KPP Kupang
14. KPP Balikpapan
15. KPP Pontianak
16. KPP Makassar
17. KPP Kendari
18. KPP Manado
19. KPP Ambon
20. KPP Biak
21. KPP Sorong
22. KPP Jayapura
23. KPP Nias
24. KPP Mentawai
25. KPP Jambi
26. KPP Natuna
27. KPP Pangkal Pinang
28. KPP Palembang
29. KPP Bengkulu
30. KPP banten
31. KPP Cilacap
32. KPP Yogyakarta
33. KPP Banjarmasin
34. KPP Palangkaraya
35. KPP Tarakan
36. KPP Maumere
37. KPP Mamuju
38. KPP Gorontalo
39. KPP Palu
40. KPP Ternate
41. KPP Manokwari
42. KPP Timika
43. KPP Merauke



METODELOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN PENGEMBANGAN PERALATAN
PUSH TO TALK OVER CELLULAR

1. PERSIAPAN PEKERJAAN

- a) Setelah menerima SPK sebagai Pemenang Pengadaan Pengembangan Push To Talk Over Celullar , maka pihak vendor akan mempersiapkan pengiriman perangkat dari pabrik ke Jakarta.
- b) Mempersiapkan storage server untuk cloud yang akan digunakan
- c) Melakukan Kick Off Meeting dengan pihak Basarnas untuk menentukan :
 - Logo
 - Domain
 - Grup Channel
 - Tingkatan Prioritas
 - Username

JADWAL PEKERJAAN PEKERJAAN PENGEMBANGAN PERALATAN PUSH TO TALK OVER CELLULAR





2. CHECKLIST KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Status	
		Ada	Belum Ada
1	Tanda Tangan Kontrak	v	
2	Order Barang/Payment	v	
3	Pengiriman Dari China	v	
4	Barang tiba di Jakarta :		
	- Tahap I (100 unit)	v	
	- Tahap II (150 unit)		v
5	Modding Software :		
	- Menentukan domain		v
	- Menentukan IP dan POT	v	
	- Pengecekan storage server	v	
6	Mok Up Software :		
	- Pembuatan Logo	v	
	- Tampilan login (User, Dispatch dan Admin)	v	
	- Tampilan warna	v	
7	Testing Software, meliputi :		
	- Proses instal software ke device		v
	- Test koneksi antar device		v
	- Device ke Dispatch		v
8	Testing Konektivitas, meliputi :		
	- Point to point device		v
	- Device ke server		v
9	Pengiriman dan Serah Terima		v
10	Training		v



3. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Melakukan Moding software; menentukan domain, IP dan POT yg akan digunakan.
2. Persiapan dan pengecekan storage cloud
3. Melakukan Testing Software dan install software ke Perangkat
4. Melakukan Testing koneksi meliputi, Koneksi antar device, device ke dispatch
5. Melakukan Testing jaringan termasuk, point to point device dan divace ke server



Tampilan Pada Device



Dispatch Console



Operation Platform



4. TRAINING dan TESTING

1. Melakukan testing yang meliputi, uji fungsi dan uji ketahanan device.
2. Melakukan pengecekan seruruh kelengkapan yang termasuk bagian dalam box pada perangkat (Set charger, kunci baut, clip).
3. Membuat dokumentasi pekerjaan, yang meliputi :
 - Dokumentasi saat barang tiba di Jakarta
 - Dokumentasi QC pada seluruh perangkat
 - Dokumentasi proses instalasi software
 - Dokumentasi saat training dan serah terima
5. Training Pengoperasian Perangkat dan Software :
 - Training pengoperasian perangkat;
 - Training pengoperasian software;

5. SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Menyerahkan segala kelengkapan administrasi, dokumentasi foto instalasi, dan seluruh perangkat kepada pejabat / pengawas yang ditunjuk
2. Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditandatangani kedua belah pihak, yang menyatakan pekerjaan sudah dapat diterima dan diserahterimakan.



METODELOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN PENGEMBANGAN PERALATAN
PUSH TO TALK OVER CELLULAR




1. PERSIAPAN PEKERJAAN

- a) Setelah menerima SPK sebagai Pemenang Pengadaan Pengembangan Push To Talk Over Cellular , maka pihak vendor akan mempersiapkan pengiriman perangkat dari pabrik ke Jakarta.
- b) Mempersiapkan storage server untuk cloud yang akan digunakan
- c) Melakukan Kick Off Meeting dengan pihak Basarnas untuk menentukan :
 - Logo
 - Domain
 - Grup Channel
 - Tingkatan Prioritas
 - Username

Schedule

JADWAL PEKERJAAN PEKERJAAN PENGEMBANGAN PERALATAN PUSH TO TALK OVER CELLULAR



2. CHECKLIST KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Status	
		Ada	Belum Ada
1	Tanda Tangan Kontrak	v	
2	Order Barang/Payment	v	
3	Pengiriman Dari China	v	
4	Barang tiba di Jakarta :		
	- Tahap I 100 pcs	v	
	- Tahap II 150 pcs		v
5	Modding Software :		
	- Menentukan domain		v
	- Menentukan IP dan POT	v	
	- Pengecekan storage server	v	
6	Mok Up Software :		
	- Pembuatan Logo	v	
	- Tampilan login (User, Dispatch dan Admin)	v	
	- Tampilan warna	v	
7	Testing Software, meliputi :		
	- Proses instal software ke device		v
	- Test koneksi antar device		v
	- Device ke Dispatch		v
8	Testing Konektivitas, meliputi :		
	- Point to point device		v
	- Device ke server		v
9	Pengiriman dan Serah Terima		v
10	Training		v

3.

PELAKSANAAN PEKERJAAN


Melakukan Moding software; menentukan domain, IP dan POT yg akan digunakan.

Persiapan dan pengecekan storage cloud


Melakukan Testing Software dan install software ke Perangkat

Melakukan Testing koneksi meliputi, Koneksi antar device, device ke dispatch




Melakukan Testing jaringan termasuk, point to point device dan divace ke server



Tampilan Pada Device



Dispatch Console



Operation Platform



iTalkPRO Basarnas

Terminal

My desktop

Home

Welcome to the Intepia Operation Platform

Basic Information

Agent Name	
Login Account	
Agent Code	

Data Statistics

Number of Distributors	
Number of Companies	
Number of Activated Terminals	

Current Version Information

System Name	
Version	

iTalkPRO Basarnas

account

password

verification code

remember me (interior) agent company

Login

4. TRAINING dan TESTING



Melakukan testing yang meliputi, uji fungsi dan uji ketahanan device.



Melakukan pengecekan seruruh kelengkapan yang termasuk bagian dalam box pada perangkat (Set charger, kunci baut, clip).



Membuat dokumentasi pekerjaan, yang meliputi :

Dokumentasi saat barang tiba di Jakarta
Dokumentasi QC pada seluruh perangkat
Dokumentasi proses instalasi software
Dokumentasi saat training dan serah terima



Training Pengoperasian Perangkat dan Software :

Training pengoperasian perangkat;
Training pengoperasian software;

5. SERAH TERIMA PEKERJAAN



Menyerahkan segala kelengkapan administrasi, dokumentasi foto instalasi, dan seluruh perangkat kepada pejabat / pengawas yang ditunjuk

Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk ditandatangani kedua belah pihak, yang menyatakan pekerjaan sudah dapat diterima dan diserahkan.



TERIMAKASIH



RugGear®
RG360



METODELOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN PENGEMBANAGAN PERALATAN
PUSH TO TALK OVER CELLULAR



Contoh Penulisan Domain:

- ptt1@siskom.sar
- ptt1@(divisi maks 6 huruf).sar



PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pengadaan Peralatan Komunikasi Satelit





Iridium 9555 Satellite Phone – Quick User Guide



To turn on, depress the On/Off button for **5 seconds**.

- The phone must be used **outside** away from trees and tall buildings.
- Deploy the antenna. Make sure it is **oriented skyward** when placed to your **ear** prior to making/receiving a call.
- The display will show "Registered" to indicate a connection to the satellite has been established.
- To make a call, enter the full dialing sequence [001+areacode+phone number] Ex. **0017138813100**. Press the **green** key to initiate the call. You will hear a few beeps, then an announcement of minutes left, followed by "please, wait while your call is connected." Press the **red** key to end the call.
- When call is complete, return antenna to original position as shown in the full picture of the phone (left).



Immediately upon deployment, charge the backup battery.





CANOPUS™ MOVE 700 LTE

Specifications



Key Features

- ✦ Certus 700 Services (700/350 kbps Up/Down)
- ✦ 100% Global Satellite Coverage and Low Latency for Critical Data and Voice Communications
- ✦ Satellite to Land Mobile Radio Extendable Network Through a Unique Radio Gateway
- ✦ Easily Integrates Terrestrial Cellular with Built-in Preferred Routing Switch
- ✦ Dependable and robust satcoms, covering every continent
- ✦ Reliable high data rate satellite communications while on-the-move
- ✦ Lightweight and rugged to withstand the harshest environments
- ✦ Quicker deployment of antenna system
- ✦ LTE priority and DRIVE allows the antenna of the satellite terminal to be removed from the case and mounted on the roof of a vehicle using magnetic feet without the need of tools.

Terminal Specifications

Dimension: 56.1x45.5x26.5cm/22.07"x17.92"x10.42"

Weight: 20 KG

Power Options

Input voltage 90 - 264V AC

Output voltage 16.8V DC (84W)

Input Voltage 12V DC

IP Rating: IP67

Interfaces:



Dual band 802.11ac Wi-Fi hot spot

1 x External LTE with Satellite fail-over RJ-45

1 x External Satellite only RJ-45

1 x External Satellite phone PoTS

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN KOMUNIKASI SATELIT





TERIMAKASIH