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PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 0,00 0%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

3,33 17%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

Tahap 

Penyelesaian (%)

76,67

6,67

6,67

3,33

3,33

3,33

PT. Indomega Teknologi

1 (Satu)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 3,33 4%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

6,67 17%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas

PT. Indomega Teknologi

2 (Dua)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 
Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

100

6,67

6,67

3,33

3,33



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 6,67 9%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

10,00 18%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas

PT. Indomega Teknologi

3 (Tiga)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 
Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

100

6,67

6,67

3,33

3,33



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 10,00 13%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

13,33 19%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

4 (Empat)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 13,33 17%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

16,67 20%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

5 (Lima)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 16,67 22%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

20,00 20%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

6 (Enam)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 20,00 26%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

23,33 21%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

7 (Tujuh)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 23,33 30%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

26,67 22%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

8 (Delapan)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 26,67 35%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

30,00 22%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

9 (Sembilan)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 30,00 39%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

33,33 23%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

10 (Sepuluh)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 33,33 43%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

36,67 24%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

11 (Sebelas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 36,67 48%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

40,00 25%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

12 (Dua Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 40,00 52%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

43,33 25%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

13 (Tiga Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 43,33 57%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

46,67 26%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

14 (Empat Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 46,67 61%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

50,00 27%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

15 (Lima Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 50,00 65%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

53,33 13%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

16 (Enam Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 53,33 70%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

56,67 28%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

17 (Tujuh Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 56,67 74%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

60,00 29%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

18 (Delapan Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 60,00 78%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

63,33 30%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

19 (Sembilan Belas)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 63,33 83%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

66,67 30%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

20 (Dua Puluh)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 66,67 87%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

70,00 31%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

21 (Dua Puluh Satu)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 70,00 91%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

73,33 32%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

22 (Dua Puluh Dua)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 73,33 96%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

76,67 33%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

23 (Dua Puluh Tiga)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 76,67 100%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 0,00 0%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

80,00 33%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

24 (Dua Puluh Empat)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 76,67 100%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 3,33 50%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

83,33 42%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

25 (Dua Puluh Lima)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 76,67 100%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 6,67 100%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 0,00 0%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

86,67 50%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

26 (Dua Puluh Enam)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 76,67 100%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 6,67 100%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 3,33 50%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

90,00 58%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

27 (Dua Puluh Tujuh)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 76,67 100%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 6,67 100%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 6,67 100%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 0,00 0%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

93,33 67%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

28 (Dua Puluh Delapan)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 76,67 100%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 6,67 100%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 6,67 100%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 3,33 100%

V Serah Terima Pekerjaan 0,00 0%

96,67 83%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

29 (Dua Puluh Sembilan)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas



PEKERJAAN :

NO KONTRAK : 01/PPK-08/PERJ/I/SAR-2024

TANGGAL KONTRAK :

PELAKSANA PEKERJAAN :

JANGKA WAKTU KONTRAK : 45 Hari Kalender

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : 30 Hari Kalender

HARI KE :

I Pemesanan Software 3,33 100%

II Persiapan dan Informasi Software dari Principle 76,67 100%

III Upgrade Versi Software SAR MAP

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 1228802071) 6,67 100%

- Kantor SAR Pusat (Dongle Key : 779812890) 6,67 100%

IV Pemeriksaan Pekerjaan 3,33 100%

V Serah Terima Pekerjaan 3,33 100%

100,00 100%

Pelaksana Pekerjaan

Lukie Hartono

Direktur

100

6,67

6,67

3,33

3,33

Tahap 

Penyelesaian (%)

3,33

76,67

PT. Indomega Teknologi

30 (Tiga Puluh)

No Uraian Pekerjaan  Nilai Bobot (%)   Tingkat Penyelesaian (%) 

29 Januari 2024

PT. INDOMEGA TEKNOLOGI

Danau Agung 2 Blok E10 No 50b/1b, Sunter, Jakarta Utara, 14350 – Indonesia

         Phone. (021)22655550 / Fax.  (021)22655550

  www.indomegateknologi.com / info@indomegateknologi

LAPORAN PERKEMBANGAN PEKERJAAN

Pekerjaan Perpanjangan Data Service Aplikasi SAR 

Map Dalam Rangka Layanan GPRS Connection 

Basarnas


